
 
 
Kernkraftwerk Isar – Rückbauinformationstag 
2. Mai 2017 

KKI 1 
SWR 

KKI  2 
DWR 

BELLA 



Überreichung SAG KKI 1 am 19. Januar 2017  
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 KKI 1 im Jahr 2017  KKI 1 im Jahr 2031  
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Der Abbau von Isar 1 wird viele Jahre von außen her nicht erkennbar sein! 
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KKI 1 – Warte: Überwachung der Anlage rund um die Uhr 
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KKI 1 – Maschinenhaus: Abisolierter Speisewasserbehälter 
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KKI 1 – Maschinenhaus: Schaffung von Wegen und 
Logistikflächen – hier Türerweiterung MH 8m  
 
        vorher        nachher 
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KKI 1 – Maschinenhaus: Aufbau der Infrastruktur für den 
Rückbau – hier Sägen zur Zerlegung von Komponenten 
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KKI 1 – Maschinenhaus: Aufbau und Inbetriebnahme von 
Strahlanlagen 
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KKI 1 – Maschinenhaus: Aufbau Messgeräte zur Freimessung 

31. März  2017 9 
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Rückbauumfang KKI 1 nach Erhalt 1. SAG  
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KKI Newsletter: Anmeldung unter www.preussenelektra.de/isar 

http://www.preussenelektra.de/isar
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
 

Weitere Informationen unter:  Bernd Gulich 
www.preussenelektra.de/isar  Assistent Kraftwerksleitung / Kommunikation 
www.kernenergie.de  bernd.gulich@preussenelektra.de 
www.ktg.org    08702/38-4007 13 



Backup 
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• Rückbaudauer Block 1 nach aktuellen Prämissen bis 2032 (anschließend konventioneller Abriss) 

• Brennstofffreiheit für Ende 2019 geplant, Einlagerungsgenehmigung für CASTOR V/52 durch  

 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE*) wird für 2. Quartal 2017 erwartet 

• Strategieentwicklung zur möglichen Nutzung der Rückbauinfrastruktur Block 1 für Rückbau    

 Block 2 (kein Bestandteil der 1. SAG) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) BfE ist die Regulierungs- und Aufsichtsbehörde des Bundes in der Endlagerung sowie für den Umgang und Transport von radioaktiven Abfällen 

 
 
 
 
 
 
 
 

KKI 1 - Rückbauplanung 
 

´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21 ´22 ´23 

Erhalt der Stilllegungs-/Rückbau-Genehmigung 

Kernbrennstofffreiheit erwartet 

´32 

Voraussichtlicher Abschluss atomrechtlicher Rückbau 

Meilensteine 

Auszug aus Rahmenterminplan 
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Genehmigungsverfahren der Stilllegung KKI 1 
 

• Antragsstellung am 04.05.2012 beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (StMUV) zur Stilllegung und direkten Abbau der Anlage KKI 1 (Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung - SAG) 
 

• Scopingtermin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsüberprüfung am 16.04.2013  mit 
Verbändebeteiligung (z.B. Fachberatung für Fischerei, Bund Naturschutz in Bayern e. V., Umwelt- 
und Immissionsschutz des LRA Landshut) 
 

• Auslegung der Unterlagen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 14.3.-14.5.2014 
 

• Erörterungstermin am 22.07.2014 mit Öffentlichkeitsbeteiligung, ESKARA Halle 
 

• Ab 14.06.2016  Prüfung des Genehmigungsentwurf der bayerischen Aufsichtsbehörde (StMUV)  
durch  das Bundesumweltministerium (BMUB) und die Entsorgungskommission 
 

• Erteilung der 1. SAG durch StMUV am 17.01.2017 
 

• Zustimmung zur Nutzung der 1. SAG durch StMUV am 02.03.2017 
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KKI 1 – Aktivitäten seit Abschaltung am 17.03.2011 
 

Arbeiten im Nichtleistungsbetrieb (NLB) 
• Für NLB wurden Anpassungen vorgenommen, z.B. Außerbetriebnahme nicht mehr 

benötigter Systeme, Personalreduzierung 
• Auch im NLB Überwachung der Anlage rund um die Uhr 
• Anpassung der wiederkehrenden Prüfungen (WKP) an die Erfordernisse des 

Nichtleistungsbetriebes (ca. 4.000 WKP im Leistungsbetrieb, im NLB ca. 2.000 WKP) 
• Maßnahmen zur Reduzierung der Dosisbelastung des Personals (Durchführung einer 

chemischen Dekontamination des Reaktordruckbehälters und angrenzender Systeme, 
Hochdruckreinigung von Systemen) 

 
Rückbauplanung und vorbereitende Maßnahmen 
• Rückbauplanung (wer macht was, wann, wo, wie) & vorbereitende Rückbaumaßnahmen 

(z.B. Schaffung von Lagerflächen, Abisolieren von Rohrleitungen, Aufbau der Rückbau-
Infrastruktur) 
 

Rückbaugenehmigung 
• Erstellung umfangreicher Unterlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur 

Erteilung der Stilllegungs- und Abbaugenehmigung   
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Kernkraftwerk Isar 1 

1972  Beginn der Bauarbeiten 
1977   Probebetrieb und erste  

  Stromerzeugung 
1979   Beginn des kommerziellen  

  Leistungsbetriebs 
 
 

Chronik 

Technische Daten 
Reaktortyp   SWR 
Thermische Leistung  2575 MW 
Bruttoleistung elektrisch 912 MW 
Stromproduktion brutto 207 TWh 
(bis 17.03.2011) 
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KKI 1 ist aufgrund  der 13. Atomgesetz-Novelle abgeschaltet 



Gesamtabbaumasse ca. 224.000 Tonnen (t) 

inaktive Gebäudemasse 
ca. 200.000 t 

Rest (Beton, Stahl, sonstiges), 
aktiviert/kontaminiert ca. 24.000 t 

Behandlung der Reststoffe: 
- Dekontamination & Freigabemesssungen 
- verpacken, konditionieren, messen radioaktiver Abfälle 
- Vorbereitung zur Wiederverwendung im kerntechnischen Bereich 

Gebäudefreigabe, 
konventioneller Abriss 

ca. 200.000 t 

Freigabe 
uneingeschränkt oder 

zur Beseitigung,  
Wiederverwendung 

ca. 20.600 t 

Radioaktiver Abfall 
zur Zwischen-/ 
Endlagerung 
ca. 3.400 t 

Voraussichtliche Massenströme beim Rückbau KKI 1 
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Standortzwischenlager KKI - BELLA 

Rückbauinformationstag KKI 02.05.2017 

 
Einlagerungsstatus BELLA - Stand 02.05.2017 
• 26 CASTOR® V/19 Behälter KKI 2   
• 1 TN24E Behälter KKI 2  
• 9 CASTOR® V/52 Behälter KKI 1 
 
• 11 von 34 leeren CASTOR® V/52 für die 

1.734  BE von KKI 1 bereitgestellt 
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